

**План мероприятий («Дорожная карта») по реализации проекта
Адресной методической помощи 500+ в г. Хабаровск в 2022 году**



УТВЕРЖДАЮ
Т.Б. Матвеевкова

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные
1. Создание организационных условий реализации Проекта 500+			
1.1	Предоставление информации для: - сбора отобранных школ с низкими образовательными результатами – участниц Проекта 500+; - анкетирование кандидатов в кураторы школ с низкими образовательными результатами – участниц Проекта 500+ из числа руководителей образовательных организаций со стабильно высокими результатами	Январь 2022	Управление образования, муниципальный координатор
1.2.	Обеспечение участия участников образовательных отношений отобранных школ с низкими образовательными результатами – участниц Проекта 500+ в анкетировании для формирования рискового профиля	До 04.02.2022	Школьные кураторы
1.3	Установочное совещание с участниками Проекта 500+ (школы-участницы, кураторы)	08.04.2022	Управление образования, муниципальный координатор
1.4	Совещание со школьными кураторами	10.03.2022 28.04.2022 23.09.2022	Муниципальный координатор, школьные кураторы
1.5.	Знакомство с информационной системой мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК) Проекта 500+	До 04.02.2022	Участники Проекта 500+, школьные кураторы
1.6.	Создание раздела «Проект 500+» на официальном сайте МАУ ЦРО	До 20.04.2022	МАУ ЦРО
1.7.	- Первичное посещение куратором курируемой школы		Школьные кураторы

	- Выстраивание коммуникативных отношений с управленческой командой школы - Текущие встречи с администрацией и педагогическим коллективом школы, мониторинговые визиты	Март – декабрь 2022	
1.8.	Самодиагностика школ с низкими образовательными результатами – участники Проекта 500+	До 04.02.2022	Школы-участницы Проекта
1.9.	Разработка школами с низкими образовательными результатами – участниками Проекта 500+ концептуальных документов	До 30.03.2022	Школы-участницы Проекта, школьные кураторы
1.10.	Корректировка и согласование с куратором концептуальных документов школ с низкими образовательными результатами – участниками Проекта 500+ с учётом результатов мониторинга их выполнения	Июнь – декабрь 2022 (по мере необходимости)	Школы-участницы Проекта, школьные кураторы
1.11.	Создание раздела «Проект 500+» на официальном сайте школ с низкими образовательными результатами – участниками Проекта 500+	До мая 2022	Школы-участницы Проекта
1.12.	Проведение промежуточного и итогового отчетов школ с низкими образовательными результатами – участниками Проекта 500+ по реализации антирисковых программ	Июнь, декабрь	Управление образования, муниципальный куратор, школы-участницы Проекта, школьные кураторы
1.13.	Подведение итогов реализации Проекта 500+, обсуждение плана работы на 2023	Декабрь 2022	Управление образования, муниципальный куратор, школы-участницы Проекта, школьные кураторы
2. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)			
2.1.	Работа школ-участниц и кураторов Проекта 500+ в ИС МЭДК. Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные ФИС ОКО и региональной дорожной картой	Март – ноябрь 2022	Управление образования, муниципальный куратор, школы-участницы Проекта, школьные кураторы
2.2.	Размещение школами-участницами Проекта 500+ в ИС МЭДК концептуальных документов	До 30.03.2022	Управление образования, муниципальный куратор, школы-участницы Проекта,

			школьные кураторы
2.3.	Мониторинг 1 этап		Управление образования, муниципальный куратор, школы-участницы Проекта, школьные кураторы
2.4.	Мониторинг 2 этап	До ноября 2022	Управление образования, муниципальный куратор, школы-участницы Проекта, школьные кураторы
3. Мониторинговое, экспертное и аналитическое сопровождение реализации Проекта 500+			
3.1.	Анализ результатов самодиагностики школ-участниц Проекта 500+		школы-участницы Проекта, школьные кураторы
3.2.	Мониторинг концептуальных документов школ-участниц Проекта 500+	До 30.03.2022	школьные кураторы
3.3.	Мониторинговые выходы кураторов в школы-участниц Проекта 500+	Март – декабрь 2022	школьные кураторы
3.4.	Мониторинг учебных и внеучебных достижений обучающихся школ-участниц Проекта 500+	Май – июнь 2022	школы-участницы Проекта, школьные кураторы
4. Мероприятия по совершенствованию профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров			
4.1.	Организация участия руководителя, заместителей руководителя, педагогов школ-участниц Проекта 500+ в обучении по дополнительным программам повышения квалификации	По плану ХК ИРО	школы-участницы Проекта
4.2.	Организация участия руководителя, заместителей руководителя, педагогов школ-участниц Проекта 500+ в образовательных мероприятиях ФИС ОКО и МО ХК	По мере поступления информации	Управление образования, муниципальный куратор, школы-участницы Проекта, школьные кураторы
4.3.	Обеспечение консультативно-методической поддержки школам-участницам Проекта 500+	Февраль – декабрь 2022	Управление образования, муниципальный куратор